BRF BJORKLANGEN

RA FORENINGSSTAMMA 2019-01-31






DAGORDNING @)

@ 1. STAMMANS OPPNANDE
VAL AY STAMMOORDFORANDE
ANMALAN AV STAMMOORDFORANDENS VAL AV PROTOKOLLFORARE

2
3
4.  GODKANNANDE AV ROSTLANGD
5.  GODKANNANDE AV DAGORDNING
6. VAL AV TVA PERSONER ATT JAMTE STAMMOORDFORANDEN JUSTERA PROTOKOLLET
V MINST TVA ROSTRAKNARE
SE SKETT | BEHORIG ORDNING

ORSLAG TILL BALKONGRENOVERING OCH NY
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PRESENTATION AV STYRELSENS FORSLAG

BALKONGUTBYTE
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v BAKGRUND

» FASTIGHETEN NARMARE 60 AR GAMMAL
* INSPEKTION AV BALKONGER GENOMFORD 2015

ARD AV BALKONGER NODVANDIG

NDERSOKTA
CKAT TILL 3 FORETAG




EKONOMI - OVERSIKT

« FORENINGEN SKYLDIG ATT BETALA DEN DEL SOM MOTSVARAR BIBEHALLEN STANDARD
* MEDLEMMEN BETALAR DEN DEL SOM AR STANDARDHOJANDE
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EKONOMI — FORENINGENS DEL — SIDA 1/2

FORENINGENS ANSVAR FINANSIERAS VIA FORENINGENS BUDGET

VID FULL BELANING OCH 3 % RANTA SKULLE ARLIG RANTEKOSTNAD VARA 600 TKR

600 TKR OKADE RANTEKOSTNADER SKULLE | VARSTA FALL MOTSVARA 8 % AV INTAKTERNA
DAGENS SNITTRANTA AR OMKRING 1% DAGENS RANTEKOSTNAD SKULLE VARA 200 TKR
200 TKR MOTSVARAR OMKRING 3% AV INTAKTERNA

MOJLIGHET ATT AMORTERA MINSKAR DESSA KOSTNADER

LAG RANTA GER MOJLIGHET TILL AMORTERING
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EKONOMI — FORENINGENS DEL — SIDA 2/2

 EVENTUELL AVGIFTSHOJNING BLIR TROLIGEN MAX 3%
* DAGENS OMROSTNING HANDLAR INTE OM AVGIFTSHOINING
OMTRATTSAVGALD HOJS 2020
AGET AR STORRE AN RANTEGENOMSLAGET VID 3%
KOMMER SENARE | PRESANTATION
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) TIDPLAN — BASTA FALL

e EXTRA FORENINGSSTAMMA 2019-01-31

« ANSOKAN OM BYGGLOV

LOV BEVILJAT 2019-03-31

NGER 2020-01




) RISKER FOR TIDPLAN

» FORSENING MED BYGGLOV

AVSLAG PA BYGGLOV

ANSPROCESS | HYRESNAMNDEN
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< TEKNISKT GENOMFORANDE

* STAPEL PER STAPEL

« NEDSAGNING AV NUVARANDE BALKONG

NG AV VERTIKALA BARARE




UPPFORANDE AV NYA BALKONGER
STORLEK: Hoghus, befintlig langd x 0,8 m
OBJEKT: Brf. Bjérklangen, Arsta befintlig langd x 2,0 m
nya balkonger 3,2 x 1,8 m

T

GATUADRESS: Sandfjardsgatan 9-33 l \
Laghus, befintlig langd x 2,3 m il

ANTAL: 159 balkonger nya balkonger 3,2x 1,2 m , | > Al

a0




BALKONGPLACERING

Balkongplacering Brf Bjorklangen

Hoghus 20

N

Ny balkong
N \ |
ca 3600 3200

Pac 7

ca 2000

Laghus

i

Ny balkong ) :

1200

wwg__ ¢ 3

Paro




GENOMFORANDE LIKNANDE FATIGHETER







GARDINFASTE

Plats for ev. gardininfastning
endast inom det streckade

omradet




) FORSLAG 1- BEFINTLIGA BALKONGER

« OKA DJUPET 80 CM

GLASNING




) FORSLAG 1 - EKONOMI

* PRISNIVA OKTOBER 2018

PRIS FOR STANDARDHOJNING 42 000:- PER BALKONG




o) FORSLAG 2 — NYBYGGNATION

» DE LAGENHETER SOM IDAG SAKNAR BALKONG FORSES MED NYA BALKONGER

« DORR TAS UPP




) FORSLAG 2 - EKONOMI

* PRISNIVA OKTOBER 2018

PRIS FOR STANDARDHOJNING 184 000:- PER BALKONG
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& FINANSIERING AV STANDARDHOJNING

* ENGANGSBELOPP TILL FORENINGEN
* LAN VIA SIN BANK

ANSIERING VIA LAN FRAN FORENINGEN
SLAN 30 AR MED CIRKA 4% RANTA
D FOR EN DJUPARE BALKONG







PUNKT 10 - STYRELSENS FORSLAG 1

STYRELSENS FORSLAG 1 TILL STAMMAN AR ATT BESLUTA ATT:

159 BEFINTLIGA BALKONGER ERSATTS MED NYA OCH DJUPARE BALKONGER.
DETTA FINANSIERAS INOM FORENINGENS BUDGET VAD AVSER
MOTSVARIGHETEN TILL DAGENS STANDARD SAMT MED EN UPPLATELSEAVGIFT
FOR BALKONGINNEHAVAREN VAD AVSER DEN STANDARDHOINING SOM SKER |
OCH MED OKAT DJUP SAMT INGLASNING.



™ 3
“

PUNKT 11 — STYRELSENS FORSLAG 2

STYRELSENS FORSLAG TILL STAMMAN AR ATT BESLUTA ATT:

BYGGA 51 NYA BALKONGER TILL DE LAGENHETER SOM IDAG SAKNAR
NG. DETTA FINANSIERAS MED EN UPPLATELSEAVGIFT.




